

  
 Утверждаю  
 директор школы  
 О.Е.Ардабьева  
 Приказ №201 от 27.12.2022

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по организации введения в МКОУ Попереченской СШ федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (стандарт среднего общего Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" ФГОС СОО)				
1.	Актуализация данных организаций	январь 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей ОО, руководителей РМО, учителей.
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО	январь 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
3.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
4.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС

5.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Оказана своевременная адресная помощь по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО</b>				
6.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				
7.	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории района
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г.	Учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Учителя-предметники	Достигнуто повышение качества образования в районе
10.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Учителя-предметники	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>				

11.	Обеспечение повышения квалификации руководителя ОО, разрабатывающего и реализующего основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март — апрель 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории района
12.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории района
5. Мониторинг готовности района к введению обновленного ФГОС СОО				
13.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь — февраль 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
14.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023 г.	Зам.дир.по УВР Т.В.Ведерникова	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
1. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
15.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	декабрь 2023 г., далее ежемесячно	Директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575885

Владелец Ардабьева Олеся Евгеньевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023